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1 PENDAHULUAN

Mengacu kepada arahan-arahan strategis dari KPU dan asumsi-asumsi yang
digunakan dalam persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan (lihat Buku 3),
maka dalam buku ini akan diuraikan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk
pengimplementasian Grand Design SI KPU.

Latar belakang komponen-komponen prakiraan biaya ini diuraikan secara lebih
terperinci pada masing-masing:

- Buku 2: Manajemen Pengembangan GDSI KPU
- Buku 3: Gambaran Umum
- Buku 4: Portofolio Aplikasi
- Buku 5: Sekuriti
- Buku 6: Infrastruktur
- Buku 7: Organisasi dan SDM

Pada Buku 8 ini akan diuraikan skala pekerjaan (scope of work), komponen biaya,
rincian perkiraan biaya, dan jadwal implementasi.

2 PERTIMBANGAN KOMPONEN BIAYA

2.1 SKALA PEKERJAAN

Seperti tercantum di bagian portofolio aplikasi (Lihat Buku 4), sistem informasi
KPU akan mencakup sistem informasi administrasi dan sistem informasi Pemilu.

Sistem informasi tersebut akan diimplementasikan di KPU Pusat, KPUD I di setiap
provinsi, dan KPUD II di setiap kabupaten/kota. Pada saat ini terdapat 30 provinsi
dan 354 kabupaten. Diperkirakan jumlah provinsi dan kabupaten/kota akan
bertambah menjadi 33 provinsi dan 383 kabupaten/kota. Estimasi biaya akan
mempertimbangkan pertambahan jumlah lokasi tersebut di atas.

Sistem informasi akan menyimpan data penduduk dan pemilih yang untuk Pemilu
tahun 2004 diperkirakan akan berjumlah 214 juta orang lebih untuk penduduk dan
129 juta orang lebih untuk pemilih. Sistem informasi harus mampu menangani
jumlah data yang demikian besar dan scalable untuk menangani pertambahan
jumlah penduduk dan pemilih.

2.2 KETERSEDIAAN SUMBER DAYA

Pada saat ini hanya ada KPU Pusat; KPUD I dan KPUD II belum terbentuk, baik
organisasinya maupun infrastrukturnya, termasuk infrastruktur perangkat keras,
perangkat lunak, jaringan, dan sekuritinya. Pembentukan KPUD I dan KPUD II ini
menunggu pengesahan RUU Pemilu. Sebelum KPUD I dan KPUD II terbentuk
secara permanen, maka KPU Pusat akan berusaha menggalang kerja sama
dengan berbagai instansi pemerintah agar dapat dilakukan usaha yang
terkoordinasi untuk melakukan resorce sharing dan pada akhirnya dapat melakukan
penghematan pengeluaran biaya.
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3 KOMPONEN BIAYA

Untuk mengimplementasikan sistem informasi dengan skala seperti disebutkan di
atas, maka diperlukan biaya yang cukup besar dengan komponen-komponen biaya
meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Komponen biaya perangkat keras, termasuk jaringannya
- Komponen biaya perangkat lunak, termasuk biaya pengembangan aplikasi
- Komponen biaya sekuriti
- Komponen biaya pendidikan dan pelatihan SDM
- Komponen biaya untuk manajemen proyek, termasuk manajemen

supervisinya.

Komponen-komponen biaya akan dihitung per lokasi yaitu KPU Pusat, KPUD I, dan
KPUD II. Perubahan komponen biaya akibat penambahan atau pengurangan jumlah
lokasi dapat dilakukan dengan relatif mudah.

3.1 PERANGKAT KERAS

Komponen-komponen biaya yang akan termasuk dalam perangkat keras antara
lain:

- Server
- Workstation
- Notebook
- Printer
- Backup storage. Backup storage akan digunakan sebagai media

penyimpan file-file data yang penting.
- Scanner. Scanner digunakan untuk mendigitalkan dokumen-dokumen

cetakan.
- Surge protector. Surge protector digunakan untuk menjaga perangkat

keras agar tidak rusak akibat tegangan listrik yang tidak stabil misalnya
akibat petir.

- Uninterruptible Power Supply (UPS). UPS digunakan untuk mengantisipasi
terjadinya mati listrik secara mendadak; UPS berfungsi sebagai power
supply untuk sementara sehingga tidak terjadi kehilangan data (loss of
data).

3.2 JARINGAN

Komponen-komponen biaya yang akan termasuk dalam jaringan antara lain:
- Hub
- LAN card
- Router
- Firewall
- ISDN/cable modem
- Cable
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3.3 PERANGKAT LUNAK

Komponen-komponen biaya yang akan termasuk dalam perangkat lunak antara
lain:

- Database Management System. DBMS adalah sistem untuk mengelola
basisdata yang digunakan.

- Office suite. Aplikasi-aplikasi yang termasuk dalam office suite antara lain
word processor dan spreadsheet.

- Computer-Aided Software Engineering tools. CASE tools digunakan untuk
pengembangan aplikasi.

- Development tool. Development tool adalah perangkat lunak yang
digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi.

- Network management application. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola
jaringan.

- VPN application. Aplikasi ini digunakan agar remote users dapat
mengakses jaringan lokal.

- Firewall. Firewall merupakan aplikasi sekuriti.

3.4 PENGEMBANGAN APLIKASI

Komponen-komponen biaya yang akan termasuk dalam pengembangan aplikasi
antara lain:

- Investigasi awal. Termasuk di sini adalah studi kelayakan (feasibility
study).

- Analisa masalah. Analisa masalah dilakukan dengan berbagai teknik
seperti fact-finding, studi dokumentasi, dan sebagainya.

- Analisa kebutuhan (requirement analysis). Penggunaan berbagai teknik
untuk mengidentifikasi dan mendapatkan masalah dan solusi yang tepat.

- Analisa keputusan. Berdasarkan analisa kebutuhan, dibuat solusi yang
tepat beserta alasan dan penjelasannya.

- Desain. Desain adalah langkah perancangan (blue print) aplikasi
berdasarkan analisa keputusan.

- Konstruksi. Konstruksi adalah pengembangan, instalasi, dan testing
terhadap komponen sistem/aplikasi.

- Implementasi. Implementasi adalah dimulainya penerapan sistem untuk
pengoperasiannya sehari-hari.

3.5 SEKURITI

Komponen-komponen yang akan termasuk dalam sekuriti antara lain:
- Antivirus
- Firewall
- Backup system
- Media backup
- Disaster recovery plan
- Pembuatan prosedur dan kebijakan sekuriti
- Perangkat lunak sekuriti
- Audit SI/TI
- Infrastruktur sekuriti secara fisik
- Infrastruktur Sistem Contingency Plan
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3.6 PELATIHAN

Komponen-komponen yang akan termasuk dalam pelatihan antara lain:
- Survai kebutuhan pendidikan dan pelatihan
- Perancangan pendidikan pelatihan dengan model pelatihan teknologi

informasi tiga dimensi
- Penyiapan materi dan media
- Pendidikan dan pelatihan untuk pendidik dan pelatih (training for trainer)
- Pendidikan dan pelatihan untuk peserta didik dan peserta latih
- Evaluasi hasil belajar.

3.7 MANAJEMEN PROYEK

Komponen manajemen proyek adalah biaya yang mesti dikeluarkan untuk
memperkerjakan profesional TI dalam mengelola kegiatan pengimplementasian
SI/TI di KPU. Komponen-komponen yang akan termasuk dalam manajemen proyek
antara lain:

- Updating dokumen
- Perencanaan Manajemen Mutu
- Perencanaan Manajemen Proyek
- Supervisi implementasi
- Progress Review dan Laporan
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4 RINCIAN PERKIRAAN BIAYA MINIMUM

4.1 RINGKASAN RINCIAN PERKIRAAN BIAYA

No. Konfigurasi Jumlah lokasi
H/W + S/W

(US$)
Aplikasi
(US$)

Pelatihan
(US$)

Jaringan/
Sekuriti
(US$)

Manajemen
Proyek
(US$)

Total
(US$)

         
1 KPU PUSAT                       1                       1           1,150,015            500,000             50,000             50,000            300,000
2 KPUD I                      30                      30              157,466                       -             20,000             30,000              10,000
3 KPUD II                    354                    354               75,914                       -             20,000             30,000              10,000

         
        32,747,551            500,000         7,730,000       11,570,000          4,140,000          56,687,551



4.2 RINCIAN PERKIRAAN BIAYA KPU PUSAT

4.2.1 Hardware

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)

Total
Price
(US$)

Computer &
Peripheral  

1 Server, 4 SMP PIII/Xeon 1 GHz, RAM 512
MB, RAID 10*20GB 5 Units 15,000 75,000

2 Workstations P4 1.4 GHz (17" SVGA, RAM
256 MB, HD 20 GB) 50 Units 2,000 100,000

3 Optical Back Up Storage 5.2 GB 1 Units 10,000 10,000

4 Notebook PIII 866 MHz (TFT, 24xCD-
ROM,RAM 128 MB, HDD 20 GB) 8 Units 3,000 24,000

5 Management platform 1 21,995 21,995
6 Line Printer (400cps) 3 Units 1,500 4,500
7 Laser Printer 5 Units 1,000 5,000
8 Dot Matrix Printer (A3 size) 5 Units 850 4,250
9 Heavy Duty Document Scanner 8 Units 3,000 24,000

10 Forms Processing Package 1 Units 100,000 100,000
11 Digital Video Disc Movie Producer 1 Units 50,000 50,000
12 Digital Video Camera 1 Units 3,000 3,000

LAN & WAN  

1 HUB - Switch module - Fast Ethernet, F/O
module 1 System 97,970 97,970

2 PCI LAN Card ( Fast Ethernet) 0 Units 225 0
3 PCMCIA LAN Card (Fast Ethernet) 8 Units 100 800
4 Main Router (with VPN capability) 1 Unit 30,000 30,000
5 Access Router/Firewall 1 Unit 5,000 5,000
6 ISDN/cable modem 1 Units 3,000 3,000
7 Cabling 50 Lots 200 10,000
5 FO Cable 6 Km 20,000 120,000

Electrical,
Office, etc.   

1 Facsimile 6 Units 1,000 6,000
2 Floor Rising 1 Lot 30,000 30,000
3 Surge Protector 1 Lot 5,000 5,000
4 AC 1 PK 2 Units 1,500 3,000
5 UPS 30 KVA 1 Units 25,000 25,000
6 Computer/printer tables 30 Units 100 3,000
7 New phone line 0 Lines 1,000 0

 Total 760,515
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4.2.2 Software

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)

Total
Price
(US$)

Application    

1
RDBMS Engine and Run Time (corporate
licence) 1 Pak 100,000 100,000

2 MS Office (corporate licence) 1 Pak 50,000 50,000
3 Linux servers 1 Pak 0 0
4 Windows 98 (corporate licence) 1 Pak 50,000 50,000
5 Development Tool 1 License 6,500 6,500

6
Document Management Software
(corporate licence) 1 Pak 100,000 100,000

Network    
1 Management software 0 10,000 0
2 VPNs Software 1 Pak 50,000 50,000
3 Firewall 1 33,000 33,000

 Total 389,500
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4.3 RINCIAN PERKIRAAN BIAYA KPUD I

4.3.1 Hardware

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)
Total Price

(US$)

1
Server P3/Xeon 1GHz 2-SMP ( 15" SVGA,
RAM 512 MB, HD RAID 5*20 GB ) 3 Units    15,000        45,000

2 Workstations P4 1GHz (17" SVGA, CD-
ROM,RAM 256 MB, HD 20 GB) 20 Units     2,000        40,000

3 Notebook PIII 866 MHz (TFT, 24xCD-
ROM,RAM 128 MB, HDD 20 GB) 8 Units 3,000 24,000

4 Optical Back Up Storage 5.2 GB 1 Units    10,000        10,000
5 Dot Matrix Printer (A3 size) 1 Units        850            850
6 Document scanner 1 Unit     8,000         8,000
7 Form processing 0 Units 5,000                -

LAN &
WAN     

1 PCI LAN Card (Fast Ethernet) 0 Units        100                -
2 PCMCIA LAN Card (Fast Ethernet) 8 Units 100 800
3 Concentrator repeater 12 Ports (F.E) 2 Units     3,000         6,000
4 VPN Router 1 Unit     5,000         5,000
5 Cabling 27 Units        200         5,400
6 Dial-up Modem 1 Units     1,000         1,000
7 Remote Access Server 1 Units     1,000         1,000

Electrical,
Office, etc.     

1 Surge Protector 1 Lot 5,000         5,000
2 UPS 10 KVA 1 Units     3,000         3,000
3 Computer/printer tables 4 Units        104            416
4 Additional electricity power, A/C 1 Lot     2,000         2,000
5 New phone line 0 Lines     1,000                -

Total   157,466

4.3.2 Software

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)
Total Price

(US$)

1 RDBMS Engine and Run Time 0 Pak     1,275               -
2 MS Office 0 Pak        550               -
3 MS Windows 98 0 Pak        100               -
4 Development Tool 0 Pak     6,500               -
5 Document Management Software 0 Pak     5,000               -
6 VPN Software 0 License    10,000               -

Total                -
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4.4 RINCIAN PERKIRAAN BIAYA KPUD II

4.4.1 Hardware

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)
Total Price

(US$)

Computer &
Peripheral  

1 Server,  P3/Xeon 1 GHz 2SMP, RAM 512
MB, RAID 5*20GB 2 Units 5,000 10,000

2 Workstations P4 1.4 GHz (17" SVGA, RAM
256 MB, HD 20 GB) 10 Units 1,500 15,000

3 Optical Back Up 5.2 GB 1 Units 1,000 1,000

4 Notebook PIII 866 MHz (TFT, 24xCD-
ROM,RAM 128 MB, HDD 20 GB) 4 Units 3,000 12,000

5 Dot Matrix Printer (A3 size) 11 Units 850 9,350
6 Document scanner 1 Unit 8,000 8,000
7 Form processing 0 Units 5,000

LAN &
WAN  

1 PCI LAN Card ( Fast Ethernet) 0 Units 225 -
2 PCMCIA LAN Card (Fast Ethernet) 4 Units 100 400
3 Hub 12 port 1 Units 3,000 3,000
4 VPN Router 1 Unit 5,000 5,000
5 Cabling 16 Units 200 3,200
6 Dial up modem 1 Unit 300 300

Electrical,
Office, etc.  

1 Surge Protector 1 Lot 5,000 5,000
2 Facsimile 0 Unit 1,294 -
3 AC2 PK 0 Units 2,571 -
4 UPS 5 KVA 1 Units 2,000 2,000
5 Computer/printer tables 16 Units 104 1,664
6 New phone line 0 Lines 1,000 -
7 Additional electricity power 0 Lot 3,000 -

 Total 75,914

4.4.2 Software

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)
Total Price

(US$)

1 RDBMS Engine and Run Time 0 Pak         1,275                -
2 MS Office 0 Pak           550                -
3 MS Windows 98 0 Pak           100                -
4 Development Tool 0 Pak         6,500 -
5 Fingerprint Recognition Software 0 Pak         1,000                -
6 VPN Software 0 License       10,000                -

 Total                -
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5 RINCIAN PERKIRAAN BIAYA MAKSIMUM

5.1 RINGKASAN RINCIAN PERKIRAAN BIAYA

No. Konfigurasi Jumlah lokasi
H/W + S/W

(US$)
Aplikasi
(US$)

Pelatihan
(US$)

Jaringan/
Sekuriti
(US$)

Manajemen
Proyek
(US$)

Total
(US$)

         
1 KPU PUSAT                       1           1,780,636            500,000             50,000             50,000            300,000            2,680,636
2 KPUD I                      30              319,016                       -             20,000             30,000              10,000          11,370,480
3 KPUD II                    354              238,773                       -             20,000             30,000              10,000        105,765,642

         
        95,876,758            500,000         7,730,000       11,570,000          4,140,000        119,816,758
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5.2 RINCIAN PERKIRAAN BIAYA KPU PUSAT

5.2.1 Hardware

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)

Total
Price
(US$)

Computer &
Peripheral  

1 Server, 4 SMP PIII/Xeon 1 GHz, RAM 512
MB, RAID 10*20GB 5 Units 30,000 150,000

2 Workstations P4 1.4 GHz (17" SVGA, RAM
256 MB, HD 20 GB) 50 Units 3,000 150,000

3 Optical Back Up Storage 5.2 GB 1 Units 10,000 10,000

4 Notebook PIII 866 MHz (TFT, 24xCD-
ROM,RAM 128 MB, HDD 20 GB) 8 Units 5,000 40,000

5 Management platform 1 20,000 20,000
6 Line Printer (400cps) 3 Units 1,500 4,500
7 Laser Printer 5 Units 2,850 14,250
8 Dot Matrix Printer (A3 size) 5 Units 850 4,250
9 Heavy Duty Document Scanner 8 Units 10,000 80,000

10 Forms Processing Package 1 Units 15,000 15,000
11 Digital Video Disc Movie Producer 1 Units 50,000 50,000
12 Digital Video Camera 1 Units 3,000 3,000

LAN & WAN  

1 HUB - Switch module - Fast Ethernet, F/O
module 1 System 150,000 150,000

2 PCI LAN Card ( Fast Ethernet) 55 Units 225 12,375
3 PCMCIA LAN Card (Fast Ethernet) 8 Units 500 4,000
4 Main Router (with VPN capability) 1 Unit 150,000 150,000
5 Access Router/Firewall 1 Unit 15,000 15,000
6 ISDN/cable modem 1 Units 3,000 3,000
7 Cabling 50 Lots 200 10,000
5 FO Cable 6 Km      20,000 120,000

Electrical,
Office, etc.   

1 Facsimile 6 Units 1,000 6,000
2 Floor Rising 1 Lot 30,000 30,000
3 Surge Protector 1 Lot 5,000 5,000
4 AC 1 PK 2 Units 1,500 3,000
5 UPS 30 KVA 27 Units 20,000 540,000
6 Computer/printer tables 30 Units 100 3,000
7 New phone line 15 Lines 1,000 15,000

 Total 1,607,375
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5.2.2 Software

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)

Total
Price
(US$)

Application    
1 RDBMS Engine and Run Time 25 User 1,275 31,875
2 MS Office 25 License 550 13,750
3 Linux servers 25 License 0 0
4 CASE Tool 4 License 7,034 28,136
5 Development Tool 1 License 6,500 6,500
6 Document Management Software 1 License 30,000 30,000

Network   
1 Management software 1 10,000 10,000
2 VPNs Software 1 20,000 20,000
3 Firewall 1 33,000 33,000

 Total 173,261
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5.3 RINCIAN PERKIRAAN BIAYA KPUD I

5.3.1 Hardware

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)
Total Price

(US$)

1
Server P3/Xeon 1GHz 2-SMP ( 15" SVGA,
RAM 512 MB, HD RAID 5*20 GB ) 3 Units    20,000       60,000

2 Workstations P4 1GHz (17" SVGA, CD-
ROM,RAM 256 MB, HD 20 GB) 20 Units     3,000       60,000

3 Notebook PIII 866 MHz (TFT, 24xCD-
ROM,RAM 128 MB, HDD 20 GB) 8 Units 5,000 40,000

4 Optical Back Up Storage 5.2 GB 1 Units    10,000       10,000
5 Dot Matrix Printer (A3 size) 1 Units        850            850
6 Document scanner 1 Unit     8,000         8,000
7 Form processing 1 Units 5,000         5,000

LAN &
WAN    

1 PCI LAN Card (Fast Ethernet) 23 Units        225         5,175
2 PCMCIA LAN Card (Fast Ethernet) 8 Units 500 4,000
3 Concentrator repeater 12 Ports (F.E) 2 Units     3,000         6,000
4 VPN Router 1 Unit    10,000       10,000
5 Cabling 27 Units        200         5,400
6 Dial-up Modem 1 Units     1,000         1,000
7 Remote Access Server 1 Units     1,000         1,000

Electrical,
Office, etc.    

1 Surge Protector 1 Lot 5,000         5,000
2 UPS 10 KVA 1 Units     3,000         3,000
3 Computer/printer tables 4 Units        104            416
4 Additional electricity power, A/C 1 Lot     2,000         2,000
5 New phone line 1 Lines     1,000         1,000

Total     227,841

5.3.2 Software

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)
Total Price

(US$)

1 RDBMS Engine and Run Time 31 User     1,275       39,525
2 MS Office 31 License        550       17,050
3 MS Windows 98 31 License        100         3,100
4 Development Tool 1 License     6,500         6,500
5 Document Management Software 1 License     5,000         5,000
6 VPN Software 1 License    20,000       20,000

Total       91,175
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5.4 RINCIAN PERKIRAAN BIAYA KPUD II

5.4.1 Hardware

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)
Total Price

(US$)

Computer &
Peripheral    

1 Server,  P3/Xeon 1 GHz 2SMP, RAM 512
MB, RAID 5*20GB 2 Units       20,000 40,000

2 Workstations P4 1.4 GHz (17" SVGA, RAM
256 MB, HD 20 GB) 10 Units         3,000 30,000

3 Optical Back Up 5.2 GB 1 Units       10,000     10,000

4 Notebook PIII 866 MHz (TFT, 24xCD-
ROM,RAM 128 MB, HDD 20 GB) 4 Units 5,000 20,000

5 Dot Matrix Printer (A3 size) 11 Units           850 9,350
6 Document scanner 1 Unit         8,000 8,000
7 Form processing 1 Units 5,000 5,000

LAN &
WAN   

1 PCI LAN Card ( Fast Ethernet) 12 Units 225 2,700
2 PCMCIA LAN Card (Fast Ethernet) 4 Units 500 2,000
3 Hub 12 port 2 Units         3,000 6,000
4 VPN Router 1 Unit       10,000 10,000
5 Cabling 16 Units           200 3,200
6 Dial up modem 1 Unit         1,000 1,000

Electrical,
Office, etc.   

1 Surge Protector 1 Lot 5,000 5,000
2 Facsimile 2 Unit         1,294 2,588
3 AC2 PK 1 Units         2,571 2,571
4 UPS 5 KVA 1 Units         2,000 2,000
5 Computer/printer tables 16 Units           104 1,664
6 New phone line 1 Lines         1,000 1,000
7 Additional electricity power 1 Lot         3,000 3,000

 Total 165,073

5.4.2 Software

No. Description Qty Units
Unit Price

(US$)
Total Price

(US$)

1 RDBMS Engine and Run Time 24 User         1,275 30,600
2 MS Office 24 License           550 13,200
3 MS Windows 98 24 License           100 2,400
4 Development Tool 1 License         6,500 6,500
5 Fingerprint Recognition Software 1 License         1,000 1,000
6 VPN Software 1 License       20,000 20,000

 Total 73,700


